Kanalreinigungs- und Inspektionsplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	PG 1 (Obere Saalegemeinde)			
2	beauftragte Firma: Mitkanal GmbH			
3	Schönburg/ Possenhain	5at	Mo, 21.09.20	Fr, 25.09.20
4	PG 2 (Osterfeld)			
5	beauftragte Firma: ARGE Bekos - Schimetschka			
6	Weickelsdorf	15at	Mo, 21.09.20	Fr, 09.10.20
7	Kleinhelmsdorf	15at	Mo, 05.10.20	Fr, 23.10.20
8	PG 4 Los 1 (Naumburg Ortsteile- Ost)			
9	beauftragte Firma: ROKA-Service			
10	Wethau	15at	Mo, 07.09.20	Fr, 25.09.20
11	Pohlitz	10at	Mo, 14.09.20	Fr, 25.09.20
12	Gieckau	5at	Mo, 21.09.20	Fr, 25.09.20
13	Rathewitz	10at	Mo, 21.09.20	Fr, 02.10.20
14	Kroppental	5at	Mo, 28.09.20	Fr, 02.10.20
15	Stößen	15at	Mo, 28.09.20	Fr, 16.10.20
16	Nöbeditz	10at	Mo, 05.10.20	Fr, 16.10.20
17	Priestädt	10at	Mo, 05.10.20	Fr, 16.10.20
18	Scheiplitz	15at	Mo, 05.10.20	Fr, 23.10.20
19	Eulau	10at	Mo, 19.10.20	Fr, 30.10.20
20	Gröbitz	15at	Mo, 12.10.20	Fr, 30.10.20
21	PG4 Los 2 (Naumburg Ortsteile West)			
22	beauftragte Firma: ARGE Bekos-Schimetschka			
23	Prießnitz	15at	Mo, 21.09.20	Fr, 09.10.20
24	Flemmingen	10at	Mo, 12.10.20	Fr, 23.10.20
25	PG 4 Los 3 (Verbindungssammler)			
26	beauftragte Firma: Mitkanal GmbH			
27	Wethau	10at	Mo, 07.09.20	Fr, 18.09.20
28	Stößen	10at	Mo, 14.09.20	Fr, 25.09.20
29	Gröbitz	10at	Mo, 21.09.20	Fr, 02.10.20
30	Pohlitz	10at	Mo, 28.09.20	Fr, 09.10.20



erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.21) Serien Nr.: 2416 Lizenz für Abwasserzweckverband Naumburg, Naumburg

Abwasserzweckverband Naumburg
Linsenberg 100
D-06618 Naumburg
Tel. +49 3445 707650
Fax +49 3445 707660
e-Mail: info@azv-naumburg.de